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Nr.  480

	Checkliste für
	Weihnachtskrippe
	Verantwortlich :
	Thomas Arnold

	
	
	Stellvertretung:
	Marc Bürgi


	Aktivitäten
	Erledigen bis …
	Bemerkungen
	Name

	Besprechung Termin Auf bzw. Abbau der Krippe
	½ Jahr vor Aufbau
	Termin Aufbau Montag vor Weihnachtsmarkt. Abbau nach Ferien Handwerker im Januar (Roman!)

Mit Roman Strub Kontakt aufnehmen
Roman organisiert Brunnenkontrolle und Abstellung und Entleerung des Brunnen
	Kontakt:
Strub Roman Team vertikal

rstrub@teleport.ch 

	Koordination mit Weihnachtsbaum
	
	Mit Annika besprechen. Nicht gleichzeitig
	annika.bergermueller@pratteln.bl.ch 

	LED-Kuh
	
	Mit Annika Lieferung besprechen
	

	 3 Bund Deckäste (Tanne) bei Förster bestellen
	1 Monat vor Aufbau
	Vermerk, dass Äste gratis sind auf Bestellung
	m.eichenberger@bg-pratteln.ch 

	10 Elefantenfüsse bei Werkhof bestellen
	1 Monat vor Aufbau
	Termin 
	daniel.valsecchi@pratteln.bl.ch 

	Mit Handwerker als Dank Znüni nehmen (09:00)
	Tag des Aufbaus
	Mit Handwerker Znüni essen (offeriert vom VVP)
	Vertreter des Vorstandes

	Zaun stellen
	
	Zaun-Material mit Hütte geliefert, Elefantenfüsse von Werkhof 
· Kabelbinder und Schrauben
	

	Krippe Dekorieren

Material ist im Lager adth (oben)
	
	3-4 Helfer notwendig

Anschluss Elektrisch vorbereiten

Figuren zusammenbauen
Haltesteg montieren

Palettfiguren montieren

Licht montieren (LED-Kabel)

Laternen verteilen  und anschliessen

Beleuchtung (neu) testen

Kasten mit Werbung Adventsfenster montieren
	

	Rückbau Krippe
	
	Vor Demontage der Krippe
Mit 3-4 Helfer

· Zaun demontieren und für Transport vorbereiten

· Laternen ausbauen und ins Lager

· Figuren demintieren und isn lager

· Elefantenfüsse auf Palett -> Werkhof informieren

· Kuh bereit stellen

· Licht demontieren und ins Lager

· Äste unter Tanne versorgen
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